
工事又は履行場所 執 行 年 度 令　和 年　度

期 間 延 長 ・ 短 縮 月 日～ 月 日

原契約年月日 日　間

管路施設工事 ｍ

管きょ更生工事（既設管径φ900） ｍ

管きょ内面被膜工（製管工法自立管） ｍ

管きょ接続部耐震化工 箇所

人孔更生工事 5 箇所
  
人孔浮上抑制工 7 箇所

換気工 1 式

　変更　理由 変更工事価格算定基準

変更工事価格 ＝ 変更積算工事価格 × 請負比率

起工（前回変更）時の請負決定額

起工（前回変更）時の積算額

（小数第7位切り捨て第6位止め）

請 負 比 率

第 2 回 変 更

変 更 工 事 価 格

請負（委託）
決 定 額

請負比率

＝
変更積算工事価格

：

×

　工事概要
　　　年　　　月　　　日

令和7年3月28日まで

起 工

請負（委託）
に 付 す る 額

第 1 回 変 更

概　要　書

6 資本的支出

6国補第36-146号北部幹線管路更生工事

120.0

115.8

工事請負費

請負人又は受
託 者

管きょ建設費

増 △ 減

取手市井野、桑原地内

費 目

120.0

工事（業務）
価 格

8

建設改良費

用 地 及 び
補 償 費

測 量 及 び
試 験 費

消 費 税
相 当 額


