

6国補第36-146号北部幹線管路更生工事

概 要 書

工事又は履行場所	取手市井野、桑原地内	執 行 年 度	令 和 6 年 度	資本的支出	建設改良費	管きょ建設費	工事請負費
工事概要  管路施設工事120.0 m 管きょ更生工事（既設管径φ900）120.0 m 管きょ内面被膜工（製管工法自立管）115.8 m 管きょ接続部耐震化工8 箇所  人孔更生工事5 箇所 人孔浮上抑制工7 箇所  換気工1 式	期 間	令和7年3月28日まで	延 長 ・ 短 縮	月 日 ～ 月 日	日 間		
	原契約年月日	年 月 日					
	請負人又は受託者						
	費 目	起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 △ 減		
	請負（委託）に付する額						
	工事（業務）価 格						
	測 量 及 び 試 験 費						
	用 地 及 び 補 償 費						
	消 費 税 額						
	請負（委託）決定額						
変 更 理 由	変更工事価格算定基準 変更工事価格 = 変更積算工事価格 × 請負比率 請負比率 : $\frac{\text{起工（前回変更）時の請負決定額}}{\text{起工（前回変更）時の積算額}}$ (小数第7位切り捨て第6位止め) <div>変更積算工事価格 × 請 負 比 率 = 変 更 工 事 価 格</div>						